

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2018

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I: Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: DOMKO Domov sociálnych služieb
Sídlo: Park mládeže 3, 04001 Košice
IČO: 00696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0 28180 0000 0070 0018 5756
Telefón: 0556001915, 0911929050
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Dodávateľ:

Obchodné meno: EURO-BAU, s.r.o.
Sídlo: Dúhová 40, 04001 košice
IČO : 46738479
DIČ: 2023573794
IČDPH: SK2023573794
Telefón: 0907237562
(ďalej len „dodávateľ“)

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal dodávateľ.

Dodatok č. 1 k zmluve (Ďalej len „dodatok“) sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov podľa bodu 4.4 zmluvy.

Dôvodom tohto dodatku sú rozdiely v rozsahu skutočne realizovaných stavebných prác oproti položkovému rozpočtu, ktorý špecifikoval plánovaný rozsah prác a dodávok diela a dodatočných prác, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte stavby, ale tieto práce, tovary a materiály boli nevyhnutné pre zabezpečenie užívania a prevádzkyschopnosti realizovaného diela.

Súpis prác navyiac :

1. Napojenie odvodnenia terasy do dažďovej kanalizácie.
2. Omietka Baumit/silikónová / ostení, okolo dverí 2.N.P.
3. Dodávka vymývanej dlažby WPC 300/300 na novej terase.
4. povlaková PVC fólia na na streche pod WPC dlažbou.
5. Oplechovanie lakoplastom okolo terasy/uzavretie medzery medzi dlažbou a PVC fóliou.
6. Maľby SDK stien a stropu v novovzniknutej miestnosti.

Jednotlivé položky boli vynechané vo výkaze výmer projektanta.

Práce a dodávky bolo nutné vykonať ,aby stavba spĺňala platné STN a všeobecné požiadavky pre výstavbu.

Tieto zmeny, doplnky boli dodávateľom realizované na základe požiadaviek objednávateľa, po prerokovaní s technickým dozorom stavby a zápisom v stavebnom denníku.

Z uvedeného dôvodu bola navýšená cena diela o 1172,40 EUR bez DPH, 1406,88 EUR s DPH

Predmet dodatku

Pôvodný text čl. IV

Zmluvná cena

- 4.1. Celková cena predmetu zmluvy bez DPH : 28975,25 Eur
- 4.2. Sadzba DPH: 20,0 % 5795,05 Eur
- 4.3. Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH : **34 770,30 Eur**

Sa nahrádza novým textom:

Zmluvná cena

- 4.1. Celková cena predmetu zmluvy bez DPH : 30147,65 Eur
- 4.2. Sadzba DPH: 20,0 % 6029,53 Eur
- 4.3. Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH : **36 177,18 Eur**

Dodávateľ na pôvodnú cenu diela vystavil 2 faktúry, ktoré boli uhradené.

Cenu za práce navyiac uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry, ktorú dodávateľ vystaví vo výške uvedenej v Krycom liste rozpočtu zo dňa 27.9.2018 , ktorý je prílohou dodatku.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho odpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v 2 rovnopisoch (1x dodávateľ, 1x objednávateľ)
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

V Košiciach dňa 9.10.2018

V Košiciach dňa 9.10.2018

Za objednávateľa :

Za dodávateľa:

.....
Ing. Martin Vatra
riaditeľ

.....
Ing. Dalibor Blizman,
konateľ