

## Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Stavebných prác „ :

„Stavebné úpravy objekt Čaňa“

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

### Článok I: Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:  
Obchodné meno: DOMKO Domov sociálnych služieb  
Sídlo: Park mládeže 3, 04001 Košice  
IČO: 00696986  
DIČ: 2020786427  
IČ DPH:  
Číslo účtu. SK0 28180 0000 0070 0018 5756  
Telefón: 0556001915, 0911929050  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Dodávateľ:  
Obchodné meno: EURO-BAU, s.r.o.  
Sídlo: Dúhová 40, 04001 košice  
IČO : 46738479  
DIČ: 2023573794  
IČDPH: SK2023573794  
Telefón: 0907237562  
(ďalej len „dodávateľ“)

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal dodávateľ.

Dodatok č. 1 k zmluve (Ďalej len „dodatok“) sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov podľa bodu 5.5. zmluvy.

Dôvodom tohto dodatku sú rozdiely v rozsahu skutočne realizovaných stavebných prác oproti položkovému rozpočtu, ktorý špecifikoval plánovaný rozsah prác a dodávok diela a dodatočných prác, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte stavby, ale tieto práce, tovary a materiály boli nevyhnutné pre zabezpečenie užívania a prevádzkyschopnosti realizovaného diela.

Tieto zmeny, doplnky boli dodávateľom realizované na základe požiadaviek objednávateľa, po prerokovaní s dodávateľom a zápisom v stavebnom denníku.

Z uvedeného dôvodu bola navýšená cena diela o 4144,60 EUR bez DPH, 4973,52 EUR s DPH

### Predmet dodatku

#### 1. Cena a platobné podmienky čl. IV

Pôvodný text čl. IV

4.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela je stanovená cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil na základe výzvy na predloženie ponúk vo výške : 33.164,75 EUR s DPH

Sa nahrádza novým textom:

4.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela je stanovená cenovou ponukou zhotoviteľa vo výške 33.164,75 EUR a novým krycím listom rozpočtu navyše prác zo dňa 20.11.2019. vo výške : 4.973,52 EUR s DPH. Celková cena za dielo je : **38.138,27 EUR s DPH**

Dodávateľ na cenu diela vystaví 2 faktúry, ktoré budú uhradené objednávatelom nasledovne:

Cena za pôvodnú sumu vo výške 33.164, 75 EUR uhradí objednávatel po vystavení faktúry po ukončení prác do 15 dní

Cenu za práce navyše uhradí objednávatel na základe vystavenej faktúry, ktorú dodávateľ vystaví vo výške 4.973,52 EUR uvedenej v Krycom liste rozpočtu zo dňa 20.11.2019 , ktorý je prílohou dodatku, po poukázaní finančných prostriedkov zriaďovateľom Košickým samosprávnym krajom

## 2. Doba plnenia čl. III.

Na základe požiadavky dodávateľa z dôvodu zmien v rozsahu prác sa predlžuje termín na zhotovenie diela o 14 kalendárnych dní t.j. do **14.12.2019**.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho odpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v 2 rovnopisoch (1x dodávateľ, 1x objednávatel)
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

V Košiciach dňa 26.11.19 .....

V Košiciach dňa 29.11.19 .....

Za objednávateľa :

Za dodávateľa:

riadiťel

konateľ